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L’Arena Sportiva e il Palazzetto dello Sport stanno rapidamente prendendo forma nel 
comparto di Cornaredo. A distanza di poco più di un anno e mezzo dall’avvio del 
cantiere, l’area, un tempo vuota, è oggi attraversata da un’intensa attività costruttiva 
che sta trasformando in realtà due infrastrutture chiave per lo sport e la vita pubblica 
della Città. 
I lavori stanno proseguendo secondo il cronoprogramma definito. Alcune modifiche 
progettuali sono state introdotte per migliorare la funzionalità e l’integrazione 
architettonica degli edifici, in particolare per quanto riguarda le facciate e l’impianto 
fotovoltaico. Il termine dei lavori resta confermato: fine novembre 2025 per l’Arena 
Sportiva e fine 2026 per il Palazzetto dello Sport. 
 
  
ll PSE è un’opera architettonica e urbanistica concepita per sostenere l’offerta sportiva della 
città e l’organizzazione di eventi, riqualificando l’intero comparto di Cornaredo e 
integrandolo armoniosamente nel contesto urbano. L’obiettivo è realizzare un’infrastruttura 
in grado di garantire alle società sportive strutture conformi alle esigenze delle leghe 
nazionali; sufficiente spazio per lo svolgimento delle attività individuali e associative; spazi 
pubblici adatti alla condivisione e all’organizzazione di eventi anche internazionali; un parco 
urbano di 12'000 m2 con aree verdi, spazi di incontro e percorsi ciclopedonali.  
 
Arena Sportiva  
È in corso la progettazione esecutiva, in linea con lo stato di avanzamento del cantiere.  
Le opere in cemento armato sono quasi completate, mentre la posa delle gradonate 
prefabbricate è stata ultimata. Sono terminati i lavori di scarifica del terreno per la 
realizzazione del campo da calcio, che sarà di tipologia naturale - ibrido cucito. Per quanto 
riguarda gli ambienti interni, si sta intervenendo con la realizzazione di pareti leggere, la 
posa dei betoncini, gli intonaci e l’installazione degli impianti. La fase di appalto è stata 
quasi completata. La data di consegna dell’Arena, prevista per il 28 novembre 2025, è 
confermata. 
 
Palazzetto dello Sport La fase di appalto è in corso. Completati gli interventi relativi alla 
platea in cemento armato, sono state ultimate le elevazioni del piano -2, mentre quelle del 
piano -3 sono in fase conclusiva. Proseguono anche i lavori per le travi del solaio della 
palestra tripla. La consegna è confermata per la fine del 2026. 
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Le facciate 
Rispetto alla versione intermedia del progetto, la trasparenza del Palazzetto sarà 
parzialmente recuperata sul lato sud, verso il passaggio pedonale tra Palazzetto e Arena, 
per garantire una maggiore permeabilità visiva senza compromettere le esigenze di 
luminosità uniforme durante le competizioni. 
Anche l’Arena subirà variazioni: alcune parti delle pareti sud e nord, rivolte verso l’area 
pedonale, saranno opacizzate per motivi di sicurezza. Resterà invece completamente 
vetrata la parete est, affacciata su via Ciani. 
Le parti opache saranno rivestite da pannelli metallici integrati nella geometria 
architettonica del complesso. Queste varianti comportano un incremento dei costi: CHF 
655’000 per il Palazzetto e CHF 590’000 per l’Arena. Sono in corso ottimizzazioni per 
compensare almeno parzialmente tali spese. 
 
 
Impianto fotovoltaico 
Il progetto iniziale prevedeva un impianto solare solo sul tetto ovest dell’Arena. Grazie a un 
accordo con AIL, l’impianto sarà esteso a tutti i tetti dell’edificio. I costi dell’impianto 
saranno interamente coperti da AIL; la Città sosterrà solo le modifiche edilizie necessarie 
(CHF 440'000), compensate da un pagamento una tantum di AIL pari a CHF 790'000 per 
l’utilizzo delle superfici. 
 
 
Tetto dei costi  
Il tetto di spesa aggiornato al 22 maggio 2025 ammonta a fr. 185'923'397.- (IVA 8,1% 
inclusa), comprensivo di: 

- rincari (da conguagliare): CHF 11'457'463.- 
- anticipi: CHF 3'110'305.- 
- adeguamento IVA: CHF 630'704.- 

 
I costi parziali ammontano a: 

- Arena Sportiva: CHF 111'584'260.–  
- Palazzetto dello Sport: CHF 74'339'128.– 

 
La stima del prezzo di acquisto dell’Arena Sportiva è confermata a fr. 114'500'000.–, in linea 
con il credito approvato dal Legislativo lo scorso 30 marzo. 
 

Appalti 
Ad oggi è stato assegnato il 75% delle opere previste per la fase 1 del progetto. L’80% 
degli incarichi (18 su 22) è stato attribuito a ditte ticinesi, mentre 1 incarico è stato 
assegnato a una ditta svizzero tedesca e 3 a imprese estere (sedute, facciate e campo da 
gioco). 
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Il secondo Rapporto semestrale sullo stato di avanzamento del cantiere del Polo sportivo e 
degli eventi è disponibile al link www.lugano.ch/pse/approfondimenti. 
 


