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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE RELATIVO AL MMN. 
12253 CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO SUPPLETORIO DI FR. 
7'415'000.-- (IVA INCLUSA) PER IL MMN. 10775 - CENTRO SPORTIVO AL 
MAGLIO 

Lugano, 17 novembre 2025

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Introduzione e cronologia

MMN. 9755 - 12 ottobre 2017

Richiesta di un credito di fr. 180'000.-- per il finanziamento di un concorso di progetto (o 
mandato di studio in parallelo) per lo sviluppo sull’area del Maglio di Canobbio di un 
centro sportivo (campi di allenamento per il calcio e pista di atletica).

"L’investimento necessario alla realizzazione del progetto sarà oggetto di un ulteriore 
messaggio. Indicativamente l’investimento per la realizzazione della soluzione al Maglio 
è stato stimato in 15 milioni di franchi, oltre al costo del fondo appartenente al Cantone."

MMN. 10472 - 28 novembre 2019

Polo Sportivo e degli Eventi (PSE) e contenuti sportivi accessori. Richiesta di un credito di 
progettazione per le fasi di sviluppo parziali 32-33, norma SIA 112.

"Richiesta di un credito di fr. 3'300'000.-- per il finanziamento degli oneri di 
progettazione per lo sviluppo sull’area del Maglio di Canobbio di un centro sportivo 
(campi di allenamento per il calcio), secondo le fasi 31-41, norma SIA 112."

"Richiesta di un credito di fr. 1'000'000.-- per il finanziamento degli oneri di 
progettazione per lo sviluppo del comparto Cornaredo Sud, completo con la nuova pista 
di atletica, secondo le fasi 31-32-33, norma SIA 112."
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MMN. 10755 - 23 dicembre 2020

Centro Sportivo al Maglio - Credito di costruzione di fr. 37'210'000.-- (IVA inclusa)  e 
convenzione con il Comune di Canobbio.

Da pagina 19: "Il preventivo dettagliato dei costi (con grado d’approssimazione di +/- 
10%), elaborato dal team di progettazione, è stato allestito sul codice dei costi di 
costruzione edilizia CCC, che stabilisce una classificazione sistematica per genere di 
lavoro. La realizzazione del nuovo Centro Sportivo al Maglio si attesta a fr. 36'835'090.-- 
(IVA e onorari fasi 31-53 inclusi), a cui vanno aggiunti i costi dovuti alla lotta contro le 
neofite di fr. 3'301'000.-- (IVA inclusa) e i costi per la rinaturazione del riale “Maglio” 
di fr. 365'000.-- (IVA inclusa)."

Il credito di costruzione complessivo è quindi calcolato deducendo il credito già stanziato 
con il MMN. 10472 relativo alla progettazione, e risulta essere pari a fr. 37'210'000.-- 
(IVA inclusa).

Problematiche - Opere di fondazione

Nel messaggio ed in seguito nei chiarimenti dati dal Municipio, vengono approfondite le 
principali problematiche riscontrate in fase esecutiva, che hanno portato all’aumento dei 
costi. I due principali importi sono dovuti a "opere per fondazioni profonde" e "opere da 
impresario costruttore". Si rimanda alla copiosa documentazione fornita per gli specifici 
dettagli.

Riprendiamo di seguito in modo più esteso direttamente le spiegazioni fornite dal 
Municipio in merito alla questione delle fondazioni profonde (palificazioni) aggiuntive.

“Nel 2019/2020 al Maglio erano presenti importanti attività economiche private, che non 
hanno permesso di indagare tutta la zona già in fase di progetto preliminare. Solamente 
una volta ultimata la demolizione delle strutture private (nella prima metà del 2022) il 
Dicastero Immobili ha potuto far eseguire un’indagine geologica completa.
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Indagini geologiche parziali, febbraio 2020.
Nel corso del mese di febbraio del 2020, sulle parti di terreno non occupate da attività 
economiche private, lo studio Geologia e Territorio Studio Luechinger SA ha eseguito 
una campagna di indagini geologiche e idrogeologiche per caratterizzare le stratigrafie 
de sottosuolo, la presenza di acqua di falda e la capacità di infiltrazione del terreno. I 
risultati e le interpretazioni delle indagini svolte sono stati riportati e descritti nel 
rapporto “Relazione geologica - febbraio 2020”. Il numero di sondaggi e dove effettuarli 
sono stati condivisi tra progettisti e geologo, come di regola capita in casi di questo tipo.

Progetto definitivo novembre 2020.
I dati delle indagini del febbraio 2020 sono stati utilizzati come base per la progettazione 
definitiva consegnata a fine novembre 2020 e per il relativo preventivo definitivo dei 
costi, che è alla base della richiesta di credito di costruzione del MMn. 10775, del 23 
dicembre 2020. In particolare, sulla base delle scarse caratteristiche meccaniche degli 
strati superficiali per evitare deformazioni importanti e assestamenti differenziali delle 
strutture, è stato previsto l’impiego di micropali infissi in roccia. (…)

Indagine geognostica agosto 2022.
Data la vastità dell’area d’intervento e a seguito della qualità del materiale riscontrata 
nella prima metà del 2022 in alcune zone durante le prime lavorazioni in cantiere 
(ovvero demolizioni, rimozioni e scavi di bonifica) nel mese di luglio 2022 la Divisione 
Edilizia Pubblica ha fatto eseguire allo studio Geologia e Territorio Studio Luechinger SA 
un supplemento d’indagine geognostica, per meglio caratterizzare l’area interessata 
dall’edificazione dell’edificio e del campo. In particolare, è stata richiesta una 
valutazione delle zone in precedenza inaccessibili a causa della a presenza di manufatti 
e/o attività industriali: infatti a questo punto, a seguito dei lavori di demolizione e 
sgombero dell’ex area industriale, era possibile eseguire il supplemento d’indagine. (…) 
Dal nuovo rapporto ricevuto dal geologo i è appreso che le indagini svolte in questa fase 
hanno dato indicazioni molto diverse, in parte contrastanti e inaspettate rispetto quelle 
eseguite in precedenza.
I sondaggi denominati “2022” hanno indicato in due casi su tre come la roccia fosse ad 
una profondità di 30 ml e oltre, rispetto al piano campagna. Inoltre, è stata evidenziata 
una stratigrafia geologica molto variabile e differente da quella riscontrata dalla 
campagna sondaggi 2020, in particolare è emersa la presenza di uno strato 
limo-argilloso importante (da 8 ml a oltre 20 ml). Ne consegue che le ipotesi inizialmente 
previste di utilizzo dei micropali infissi in roccia, basate sui risultati delle indagini 
“2020”, non sono più state ritenute percorribili, ed è pertanto stato necessario 
approfondire l’andamento del substrato roccioso, prima di elaborare una variante di 
progetto che tenesse conto dei nuovi dati a diposizione. (…)

Verifiche da parte della Divisione Edilizia Pubblica.
Durante questo iter di modifica del progetto delle palificazioni profonde la Divisione 
Edilizia Pubblica si è avvalsa de supporto di due studi d’ingegneria esterni (…) allo 
scopo di valutare in modo critico e competente i vari passi svolti dal consorzio di 
progettisti, Consorzio Maglio 2019.
Grazie al lavoro dei due consulenti tecnici è stato possibile richiedere al progettista 
ulteriori chiarimenti e approfondimenti. A seguito di tali analisi la Divisione ha concluso 
che, considerate le condizioni quadro di riferimento, la scelta di realizzare una 
fondazione con struttura palificata risultasse pienamente giustificata e che, nel principio, 
il concetto di fondazione adottato fosse tecnicamente valido.”
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Maggiori costi di costruzione

Imprevisti opere di fondazione profonda 2'343'000.--
- modifiche del progetto esecutivo delle fondazioni profonde, a seguito delle 
analisi geologiche supplementari condotte in fase di appalto e validate dai 
consulenti della Città;
- il maggior importo comprende anche l’adeguamento degli onorari per i 
progettisti del Consorzio Maglio 2019.

Maggior costo delibera impresario costruttore 1'361'000.--
- il maggior costo indicato corrisponde alla differenza tra preventivo 
aggiornato e importo di delibera, pari a ca. +32%;
- è giustificato dai progettisti del Consorzio Maglio 2019, in parte minore 
con l’indicizzazione dei costi di singole voci d’appalto (ca. fr. 330'000--), per la 
restante maggior parte (ca. fr. 1'000'000.--) con l’incremento del prezzo di 
fornitura  e posa del calcestruzzo armato, non correttamente rappresentato 
dall’indice KBOB, in quanto sottostimato;
- date le particolarità delle opere in calcestruzzo armato del progetto, la 
Città ha ritenuto fondate le spiegazioni fornite dal Consorzio Maglio 2019.

Misure gestione acque meteoriche 564'000.--
- misure supplementari rispetto al progetto definitivo di tappa-1, per cui si 
prevedeva la dispersione tramite infiltrazione superficiale delle acque meteoriche 
del parco, risultata insufficiente data la forte presenza di argilla e limo nel 
terreno;
elementi in aggiunta, come trincee drenanti e infiltrazione profonda.
- sulla scorta delle difficoltà riscontrate in tappa-1, si sono promosse le 
medesime misure aggiuntive anche al progetto definitivo di tappa-2;
- non sono stati riconosciuti dalla Città al Consorzio Maglio 2019 gli 
onorari supplementari richiesti.

Maggior costo opere di scavo e movimenti terra 544'000.--
- maggiori quantitativi di materiale lavorato, sia per lo scavo che per il riuso 
(riempimenti), dovuti alle differenti caratteristiche del terreno rispetto a quanto 
supposto;
- adeguamenti nella modellazione e nell’andamento del terreno, (scarpate, 
muri di sostegno in massi ciclopici, scala esterna) per una migliore accessibilità 
da parte di tutti gli utenti.

Opere impresario costruttore, canalizzazioni 326'000.--
- modifiche e adeguamenti impianti per smaltimento acque meteoriche, a 
seguito delle rettifiche di progetto (abbassamento platea, palificazioni per 
fondazioni, spostamento stazione di pompaggio, …);
- costi non preventivati per tracciati d’acqua potabile e linee elettriche.
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Maggior costo opere da giardiniere 175'000.--
- maggiori quantitativi e lavorazioni supplementari, quali: parapetti su 
scarpate, adeguamenti accessibilità aree svago, parcheggio biciclette, 
accorgimenti tecnici per apparato radicale delle alberature, aggiornamenti 
progetto esecutivo giardini terrazzati, …;
- ripristino postazioni percorso vita di Canobbio, dismesse per il cantiere.

Opere di pavimentazione esterna 131'000.--
- ripristino del piazzale utilizzato per la posa degli spogliatoi provvisori di 
Canobbio, non previsto in fase di appalto;
- maggiori costi per gli adeguamenti necessari in seguito alle modifiche di 
progetto e sottostima per l’esecuzione in due tappe dei lavori.

Impianti elettrici - modifiche 90'000.--
- adeguamenti necessari in seguito alle modifiche di progetto non 
conteggiati, quali: distribuzione cavedio, maggiori tracciati esterni, ubicazione 
stazione di pompaggio, impianto ventilazione fuoco, aumento potenza per RVCS.

Impianti elettrici - delibere 124'000.--
- maggior costo delibere per fornitura e posa quadri elettrici rispetto al 
preventivo aggiornato.

Maggior costo su preventivo misure gestione acque meteoriche 137'000.--
- maggior importo, rispetto a quanto ipotizzato e inserito nella prognosi di 
spesa da parte del consorzio Maglio 2019, per le nuove e aggiuntive misure 
supplementari di gestione delle acque meteoriche.

Maggior costi vari per adeguamenti progettuali 380'000.--
- vari e diversi costi dovuti agli adeguamenti progettuali, coerenti con i 
nuovi lavori intrapresi, emersi in fase di cantiere, ma non quantificati nelle 
prognosi di spesa precedentemente allestite.

Totale maggiori costi 6’175'000.--

Minori costi e ottimizzazioni

Ottimizzazioni misure organizzative - esempi - 30’000.--
- organizzazione programma lavori e gestione cantiere per un miglior 
utilizzo dell’impianto di sollevamento.

Ottimizzazione tecniche - esempi - 53’000.--
- differente tipologia per i profili dei serramenti, di pari caratteristiche 
meccaniche e termiche (minor costo di ca. fr. 17'000.--)
- differente tipologia per elementi di sottofondo del pavimento tecnico 
(minor costo di ca. fr. 36'000.--).



- 6 -

Ottimizzazioni esecutive e misure di risparmio - 382'000.--
- rivestimento pareti degli ambienti asciutti degli spogliatoi in pittura 
lavabile, in luogo della resina impermeabilizzante
(ca. - fr. 104'000.--);
- cucina al 1P, zona amministrativa: solo predisposizione impiantistica
(ca. - fr. 70'000.--);
- rinuncia all’opera artistica prevista, ma non ancora definita
(ca. - fr. 25'000.--);
- riduzione piantumazioni in zona di rinaturazione del riale Maglio a sud
(ca. - fr. 35'000.--);
- video sorveglianza campi sportivi: solo predisposizione impianto
(ca. - fr. 40'000.--)
- rinuncia alla caldaia a gas come back-up dell’impianto termopompa
(ca. fr. 85'000.--);
- riscaldamento tramite radiatori nei WC pubblici, in luogo delle serpentine
(ca. - fr. 23'000.--);

Minori costi per delibere più favorevoli rispetto al preventivo ca.  - 572'000.--

Totale minori costi complessivi - 1'037’000.--

Omologazione Campo 1
a
 Lega

Il FC Lugano ha avanzato nel settembre del 2024 una richiesta alla Città per ottenere 
l’omologazione del campo principale del Centro Sportivo al Maglio, così da poter ospitare 
partite del campionato di 1

a
 Lega. La ragione è data dall’impossibilità di utilizzare il 

campo della costruenda Arena Sportiva al PSE per partite diverse da quelle della prima 
squadra, a seguito della decisione di adottare un manto erboso naturale ibrido cucito, in 
sostituzione del sintetico previsto inizialmente.
L’intesa finale tra FC Lugano e Città prevede l’assegnazione in esclusiva del campo 1 per 
un periodo ventennale, con un canone di locazione determinato in funzione delle spese 
sostenute dalla Città, fino ad un massimo di fr. 700'000.--, su di un preventivo di spesa 
(stima ±20%) pari a circa fr. 645'000.--.

Le modifiche principali necessarie all’omologazione per la 1
a
 Lega sono rivolte a garantire 

la separazione tra squadre e tifosi:

. realizzazione di nuovi posteggi separati per squadre, staff e dirigenti;

. posteggio per sosta autobus squadra ospite;

. creazione di un percorso d’accesso separato per arbitri e delegati SFL;

. adattamenti alla recinzione del campo principale e nuovi cancelli d’accesso 
supplementari;

. adattamenti interni in favore di una maggior modularità degli spogliatoi;

. realizzazioni di chiusure interne (fisse e mobili) per una migliore separazione dei 
flussi e delle aree tra squadre e tifosi.
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A precisa domanda riguardo l’utilizzo esclusivo del campo 1 e degli spazi di supporto nei 
20 anni di contratto, il Municipio precisa che “la Divisione Sport, come da griglia oraria 
concordata con le società sportive attive al Maglio, potrà mettere a disposizione il campo 
per allenamenti ed anche partite di categorie inferiori laddove gli slot non sono occupati 
(…) ” alle altre società presenti al Maglio (Rapid, Canobbio, Raggruppamento San 
Bernardo).

Altrettanto trasparentemente nelle sue risposte il Municipio concede che “il concetto di 
separazione degli accessi e dei flussi richiesto dalla 1

a 
Lega è in completa antitesi rispetto 

al progetto architettonico del Centro Sportivo al Maglio ”, ma perlomeno nella gestione dei 
flussi, “si tratta di adottare misure effimere che non snaturano i concetti di permeabilità 
nell’uso quotidiano del centro ”.

Richieste supplementari ditte

Sono in fase di valutazione tre richieste supplementari presentate da altrettante imprese 
coinvolte nell’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo di circa fr. 1'200'000.--. 
Si tratta di lavori già svolti, che riguardano principalmente:

. opere di fondazione profonda;

. opere di scavo e movimento terra;

. opere da impresario costruttore per canalizzazioni.

In discussione è quindi l’importo di liquidazione e la correttezza delle richieste avanzate 
dalle ditte, in relazione al prolungamento dei tempi di esecuzione e alla messa a 
disposizione delle aree di cantiere per le lavorazioni.

A settembre 2025 il Municipio, nelle sue risposte alle domande commissionali, afferma 
che non vi sono stati sviluppi significativi per potersi meglio determinare sull’entità di 
questo importo. Di fatto, sulla base della analisi svolte dal Consorzio di progettazione 
Maglio 2019 e dai servizi della Città, al momento sembrerebbe che la maggior parte delle 
richieste (ca. 1'150'000.- franchi) non trova molto fondamento, né giustificazione.

Per tale importo (1'200'000.- franchi) la Commissione della Gestione ha deciso di 
emendare il credito richiesto dal Municipio. Nel caso in cui al termine delle opportune 
analisi tecniche e giuridiche dovesse essere confermato il superamento e determinata la 
relativa entità dello stesso, questa necessità dovrà essere oggetto di una nuova richiesta di 
credito suppletorio.
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Ricapitolazione generale

Di seguito la tabella di ricapitolazione dei principali importi, secondo le indicazioni del 
messaggio municipale, emendato con lo stralcio del maggior costo per ‘richieste 
supplementari ditte’.

Osservazioni e considerazioni

> Pur volendo tralasciare la prima stima, molto sommaria, dei costi per un nuovo Centro 
Sportivo al Maglio, presentata nel MMN. 9755 del 2017 e la sua impostazione, 
giocoforza ancora embrionale, non si può poi però soprassedere all’impressionante 
crescita dei costi in tutte le fasi di sviluppo del progetto e della sua esecuzione.
L’allungamento dei tempi (dovuto anche alla votazione sul complesso del PSE), 
l’aumento dei costi di costruzione anche per gli effetti della pandemia, il protrarsi dei 
lavori, le indicizzazioni,...non bastano a giustificare un incremento di tale portata.

Dal prospettato obiettivo complessivo di spesa, presentato con il MMN. 10472 della 
fine 2019, di 33.0 milioni di franchi (quando ancora si prevedeva la presenza del centro 
di ghiaccio dedicato al curling, dal costo stimato di 5.0 milioni di franchi, a cui si è 
rinunciato già in fase di progetto), si è passati al preventivo definitivo del MMN. 10755 
della fine 2020, di 37.2 milioni di franchi, arrivando all’attuale richiesta di credito 
suppletorio del MMN. 12253 di inizio 2025, per ulteriori 7.4 milioni di franchi.

Ad oggi, praticamente a fine cantiere, sappiamo che la spesa per la realizzazione  del 
Centro Sportivo al Maglio, potrebbe essere di ca. 48.1 mio. di franchi (secondo il 
credito aggiornato richiesto dal Municipio, non decurtato dall’emendamento della 
Commissione delle Gestione) a cui si devono aggiungere 3.3 mio. della progettazione 
definitiva. Per un investimento di progettazione e costruzione corrispondente a 51.4 
milioni di franchi.
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Inevitabilmente questa evoluzione dei costi chiama in causa, oltre che nello specifico i 
progettisti, almeno in parte anche la Città, nella sua duplice veste di committente 
dell’opera e gestore-coordinatore del progetto: difficile, tuttavia, individuare su di un 
arco di tempo così lungo momenti salienti e determinanti per l’andamento dello stesso. 
Supportati da alcuni fatti e dalle risposte (fin troppo esaustive) del Municipio alle 
domande poste dalle Commissioni della Gestione e dell'Edilizia, si possono avanzare un 
paio di ipotesi.

. l’urgenza e di conseguenza la fretta, nell’allestire la richiesta di credito di 
costruzione. Ricorda infatti il Municipio “che il Dicastero Immobili, in 
collaborazione con il Dicastero cultura sport eventi, ha dovuto preparare con 
urgenza negli anni 2019/2020 il MMN. 10775 ‘Centro Sportivo al Maglio - 
credito di costruzione di franchi 37'210'000.-- iva inclusa e convenzione con il 
Comune di Canobbio’ contemporaneamente al MMN. 10774 ‘Polo sportivo e 
degli eventi (PSE) - Accordo generale di partenariato pubblico privato’: i due 
messaggi, come ben noto strettamente correlati, sono stati licenziati in 
contemporanea dal Municipio il 20 dicembre 2020 e sono poi stati approvati in 
contemporanea dal Consiglio Comunale il 29 marzo 2021. I lavori di 
costruzione del Centro Sportivo al Maglio sarebbero dovuti iniziare a giugno 
2021, ma sono partiti all’inizio del 2022 a causa dei tempi generati dal 
referendum contro la risoluzione del CC del 29 marzo 2021 concernente il 
MMN. 10774 ”.

. pur essendo tema di molti anni orsono (si potrebbe dire "morto e sepolto") alla 
luce dei fatti, una riflessione sullo strumento scelto allora da parte della Città per 
l’assegnazione del mandato di progettazione, potrebbe portare a qualche 
considerazione utile per il futuro. Il "mandato di studio in parallelo"  è per sua 
natura, uno strumento orientato alla ricerca concettuale, alla valutazione di scenari 
e allo studio di varianti. L’obiettivo è quello confrontare opzioni diverse senza 
rigidità procedurali, alfine di supportare il committente nel definire una direzione 
progettuale. 
Direzione progettuale che poi va affinata attraverso verifiche interne alla 
committenza e che richiedono tempo di analisi per essere metabolizzate e 
inseguito poter confluire in un programma chiaro, completo e ben definito. Dove 
il programma di progetto è messo in equilibrio anche rispetto ai costi che 
genererà.

> Il Municipio ha risposto alle richieste di informazione e chiarimento avanzate dalle 
Commissioni della Gestione e dell'Edilizia in maniera esaustiva e, a onor del vero, 
finanche troppo tecnica. Non per questo tutto risulta infatti, per politici di milizia, 
chiaro e conseguente. Alcune cifre, peraltro, di interesse in quanto riguardano risparmi 
messi in atto nel tentativo di contenere i maggiori costi, non risultano essere coerenti 
nei vari documenti a disposizione.
Dalle tabelle sulle misure di risparmio e ottimizzazione in risposta alla Commissione 
dell'Edilizia (allegato 8) risultano approvate misure di risparmio per fr. 499'000.--; cifra 
che si riduce a fr. 382'000.-- nelle risposte alla Commissione della Gestione.
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> Il Municipio per determinare il credito di riferimento (definito ‘aggiornato’) votato dal 
Consiglio Comunale e stabilire quindi l’entità del credito suppletorio necessario, 
applica al credito votato l’indicizzazione dei costi, sul periodo tra aprile 2020 - ottobre 
2024, come d’altronde previsto nel dispositivo di risoluzione approvato. Il valore 
complessivo calcolato a ritroso risulta corrispondere a circa +9.3%.
Si fa più fatica a comprendere invece la ragione per cui i maggiori costi per opere da 
impresario costruttore pari a fr. 1'361'000.-- e giustificati proprio con l’aumento dei 
costi di costruzione , concorrono a determinare l’ammontare del credito suppletorio in 
questione. Tanto più, visto che le spiegazioni da parte del Consorzio di progettazione 
Maglio 2019, sono state ritenute valide dalla Città.
Stando così le cose, pur essendo quasi solo una questione contabile, ci si sarebbe potuto 
aspettare che almeno una parte di questi maggiori costi fosse imputata alla riconosciuta 
indicizzazione dei costi, senza necessità di trovare copertura nel credito suppletorio. 

In conclusione, questo pur valido progetto, non sarà annoverato, da parte della nostra 
Città, nelle pagine gloriose degli investimenti pubblici.

In considerazione delle spiegazioni del Municipio, nonché delle precisazioni riportate nel 
presente rapporto commissionale, preso atto:

. della previsione di spesa aggiornata;

. dell’opportunità di omologare il campo principale di 1
a
 Lega;

. delle richieste supplementari delle ditte, ancora in discussione (oggetto 
dell'emendamento);

la Commissione della Gestione invita l'Onorando Consiglio Comunale ad approvare il 
credito suppletorio del messaggio municipale no. 12253 con l'emendamento proposto, ed 
in particolare a voler

r i s o l v e r e :

1. È concesso un credito suppletorio per il MMN. 10775 di fr. 6'215'000.--per 
completare la realizzazione del Centro Sportivo al Maglio. Il nuovo credito è di fr. 
46'881'271.42 IVA inclusa.

2. Il credito (indice dei costi di costruzione ottobre 2024) sarà adeguato alle 
dimostrate variazioni dell’indice dei costi delle costruzioni.

3. La spesa sarà caricata a bilancio comunale, beni amministrativi, e ammortizzata in 
conformità di quanto previsto dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione 
finanziaria e sulla contabilità dei Comuni. 
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Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE
DELLA GESTIONE
Michele Malfanti, relatore
Jasmine Altin
Raide Bassi
Lorenzo Beretta-Piccoli
Lukas Bernasconi
Andrea Censi
Michele Codella
Natalia Ferrara
Lara Olgiati
Maruska Ortelli
Nina Pusterla
Petra Schnellmann


