



Città di Lugano  
Spazi urbani  
Genio civile

Via Sonvico 4a  
6900 Lugano  
Svizzera

t. +41 58 866 73 11  
f. +41 58 866 79 90  
dsu@lugano.ch

Oggetto	PERCORSI CICLABILI DEL LUGANESE						Sigla Oggetto	3604
Ubicazione	SEZIONE DI LUGANO - QUARTIERE DI PREGASSONA QUARTIERE DI VIGANELLO							
Nome Piano	PROGETTO STRADALE PROGRAMMA LAVORI							
Sigla Progettista	File N°	Tipo Piano /liv.	Scala	Variante	Indice e Modifica	Data	Piano N°	
IC	303	P00	-	#	A00	30.07.2021	303	
Nome File	3604_PL_303 - programma lavori	Formato	A3	Capo Progetto	Emanuele Zacchia	Disegnato	Sara Fusina	

Studio di ingegneria

**Ferella Falda SA**

Via al Moretto 2  
6924 Sorengo

Tel: 091 922 70 38

Mail: [info@ferellafalda.ch](mailto:info@ferellafalda.ch)



**FERELLAFALDA<sup>SA</sup>**  
studio di ingegneria

Ind.	Mod.	Dis.	Data	Correzioni

PROGRAMMA LAVORI

Itinerario	DESCRIZIONE ATTIVITÀ E PARTI D'OPERA	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Giorno 6	Giorno 7	Giorno 8	Giorno 9	Giorno 10	Giorno 11	Giorno 12	Giorno 13	Giorno 14	Giorno 15	Giorno 16	Giorno 17	Giorno 18	Giorno 19	Giorno 20	Giorno 21	Giorno 22	Giorno 23	Giorno 24	
		Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Giorno 6	Giorno 7	Giorno 8	Giorno 9	Giorno 10	Giorno 11	Giorno 12	Giorno 13	Giorno 14	Giorno 15	Giorno 16	Giorno 17	Giorno 18	Giorno 19	Giorno 20	Giorno 21	Giorno 22	Giorno 23		
	<b>Sintesi esecuzione interventi segnaletica verticale (SV) e orizzontale (SO)</b>																									
B1	Nuova SV + nuove case avanzate	X	X																						B1	
B2	Nuova SV, nuova SO in Via Curti/Viale Frascini, Via al Lido, rimozioni SV+SO								X	X	X										X	X	X		B2	
B4	Nuova SV, Nuova SO in Via Ferri, rimozioni SV+SO											X													B4	
B5	Nuova SO corsie bici + casa avanzata, Nuova SV									X	X	X													B5	
B6	Nuovi pittici bici e Nuova SV								X																B6	
A2	Nuova casa avanzata + Nuova SV					X	X																		A2	
A3	Nuova SO+SV con poche rimozioni SV+SO, Fascia RAAL 3020			X	X	X	X	X	X																A3	
A4	Nuove case avanzate	X	X																						A4	
A5	Non previsti interventi SV			X																					A5	
A6	Nuova SO + rimozione SO nastro + Fasce RAAL 3020, Nuova SV + Isole pref.												X	X											A6	
A7	Non previsti interventi SV, nuovi pittici bici														X	X	X								A7	
A8	Nuove postazioni SV + nuova SO														X	X	X								A8	
	<b>Esecuzione interventi elettromeccanica</b>	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Giorno 6	Giorno 7	Giorno 8	Giorno 9	Giorno 10	Giorno 11	Giorno 12	Giorno 13	Giorno 14	Giorno 15	Giorno 16	Giorno 17	Giorno 18	Giorno 19	Giorno 20	Giorno 21	Giorno 22	Giorno 23		
B1	Nodi 9, 7 e 1 (intersezioni A3, A4, A5): - nuove termocamerex5 - nuovi sema. Bicix8 - nuova programmazione	X	X																						B1	
B4	Nodi 15 e 16 (intersezioni A3): - nuovi sema bicix5 - nuove termocamerex2											X													B4	
B5	Nodo 39: - nuova programmazione - nuova termocamera -nuovo sema. Bici Nodo 61 (intersezione A6): - nuova termocamera e programm.									X	X	X													B5	
B7																									B7	
A2	Nodo 12 (intersezione con A3): - nuova termocamera - nuovo sema. Bici - nuova programmazione					X																			A2	
A3	Nodi 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 36, 37: - nuove termocamere - nuova programmazione - nuovi sema. Bici			X	X	X	X	X	X																A3	
A4	Nodo 9: - nuove termocamerex3 - nuovi sema. Bicix4 - nuova programmazione	X	X																						A4	
A5	Nodo 7 (intersezione con A3): -aggiunta direzioni ai sema. Bici -possibile nuova programmazione			X																					A5	
	<b>Esecuzione interventi di genio civile e pavimentazione</b>	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Giorno 6	Giorno 7	Giorno 8	Giorno 9	Giorno 10	Giorno 11	Giorno 12	Giorno 13	Giorno 14	Giorno 15	Giorno 16	Giorno 17	Giorno 18	Giorno 19	Giorno 20	Giorno 21	Giorno 22	Giorno 23		
B2	Marciapiede condiviso in Via Curti e adattamento largh. strada (L = 200 m)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				B2	
	Adattamento passaggio pedonale Viale Cassarate									X	X	X														
	Adattamento marciapiede Via della Pergola/Via agli Orti												X	X												
B4	Adattamento passaggio pedonale							X	X	X															B4	
B6	Adattamento passaggio pedonale + isole spartitraffico														X	X	X	X	X	X	X	X			B6	
A3	Isole spartitraffico Frascini/Curti			X																					A3	
A7	Estensione del dosso su Via Bottogno														X	X	X								A7	
		Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5	Giorno 6	Giorno 7	Giorno 8	Giorno 9	Giorno 10	Giorno 11	Giorno 12	Giorno 13	Giorno 14	Giorno 15	Giorno 16	Giorno 17	Giorno 18	Giorno 19	Giorno 20	Giorno 21	Giorno 22	Giorno 23	Giorno 24	